

— Geplante Baumaßnahmen in der City West

Zusammenfassung Runder Tisch zur
Baustellenkoordinierung City West bei der IHK

Stand: Juli 2010

— Berliner Wasserbetriebe

- Sanierung des Wasserleitungsnetzes im Gebiet zwischen Tauentzien- und Joachimstaler Straße
- Nürnberger Str. ab Anfang 2011 Erneuerung der Mischwasserkanäle
- Tauentzienstr. ab Frühjahr 2012 zwischen Wittenbergplatz und Nürnberger Str.
(Hier muss die Erneuerung der Mischwasserkanäle zeitlich zwischen die U-Bahn-Tunnelabdichtung und den Neubau des Mittelstreifens eingetaktet werden)
- Augsburger Str. und Rankestr. sind zeitlich verschoben worden wegen StrABG

— NBB Netzgesellschaft (Gasleitungsnetz)

- Hardenbergstr. (im Gehweg, geplante Ausführung Juni/ Juli 2010)
 - von Jebensstr. - Nr. 36 (Studentenhaus, Mensa der Uni) - nördliche Seite
 - von Steinplatz bis Fasanenstr. - südliche Seite
- Tauentzienstr. (im Gehweg, geplante Ausführung ab 19.07.2010, 2 Bauabschnitte von je 4 Wochen Dauer, Nachtbaustelle)
 - von Nr. 13 - 14 - südliche Seite -
 - von Nr. 13 - 14 - südliche Seite -

Vattenfall Europe Netzservice GmbH (Elektronetze)

- Derzeit saniert Vattenfall Stromkabel nördlich des Kurfürstendamms. Aktuell laufen die Arbeiten in den Gebieten
 - Grolmannstraße (noch nicht begonnen), Niebuhrstraße, Sybelstraße
- Bis 15.11.2010 werden alle BV in der City West resp. Charlottenburg Ost vorfristig fertig gestellt.
- Ab 2011 bis 2013 sind weitere Gebiete am Rande der City-West vorgesehen:
 - Straße des 17. Juni
 - Weimarer Straße
 - Krumme Straße
 - Alt Lietzow
 - Wilmersdorfer Straße
 - Neufertstraße
 - Mierendorffplatz
- Dazu kommen:
 - Bauvorhaben Dritter, wie z. B. der BVG (U-Bahn) oder Zoofenster, innerhalb des Zeitfensters des Veranlassers,
 - nicht planbare Kundenanschlüsse, die evtl. auch Neukabellegungen erfordern.

— Vattenfall Wärme

- Sächsische Straße zwischen Lietzenburger Str. und Düsseldorfer Str. von Mai bis August 2011 in der Fahrbahn und in Hauseinführungen

— Bezirk Charlottenburg

Fahrbahnarbeiten auf folgenden Straßen und Plätzen

- Ernst-Reuter-Platz und Bismarckstr. Ende Juni bis August 2010
- Bundesallee / Joachimsthaler Str. zwischen Lietzenburger Str. und Hohenzollerndamm Juli 2010
- Lietzenburger Str. zwischen Schlüter- und Uhlandstr. im Juli 2010
- Kudamm zwischen Knesebeckstr. und Uhlandstr. im August 2010
- Marburger Straße: Abriss des Schlemmerpylons

Dazu kommen Maßnahmen aus dem Schlaglochprogramm und Konjunkturprogramm II

- Leibnizstraße von Bismarckstraße bis Kantstraße
- Westfälische Straße von Joachim-Friedrich-Straße bis Johann- Sigismund-Straße
- Lietzenburger Straße von Meinekestraße bis Joachimstaler Straße, südliche Fahrbahn
- Pestalozzistraße von Schlüterstraße bis Wielandstraße

Zudem sind auf dem Kudamm Maßnahmen zur Gehwegsanierung geplant.

— Deutsche Telekom AG

- Auf der Tauentzienstraße zwischen Wittenbergplatz und Nürnberger Str. werden punktuell 5 Kabelschächte aufgegraben.
- Westlich der Schlüterstraße ist vorgesehen, ein neuartiges Glasfasernetz in vorhandenen Kanälen zu verlegen, wozu punktuelle Aufgrabungen und Hauseinführungen nötig werden. Der Zeitraum steht noch nicht fest.

— ITDZ

- Im Datenleitungsnetz, das auch für die Berliner Feuerwehr und Polizei genutzt wird, sind keine eigenen Maßnahmen geplant

Vattenfall Beleuchtung

- Bauvorhaben Dritter, wann immer Veränderungen an der Beleuchtung und dem dazugehörigen Netz notwendig werden, jedoch aktuell nichts eigenes geplant.

— Hochbaumaßnahmen

Gedächtniskirche

- Für die Sanierung der Kirche ist ein Gerüst mit einer Plattform in 5m Höhe geplant
- Für den Aufbau des Gerüsts im Juli 2010 und den Abbau im Jahr 2012 werden viele Lkw zum Ab- und Aufladen auf den Breitscheidplatz fahren müssen

Zoobogen

- Im November 2010 beginnt der Umbau mit dem Abbruch des Parkhauses an der blauen Kugel
- Anschließend wird rund um den Zoopalast gebaut
- Auf der Fläche der heutigen blauen Kugel und am Zoopalast werden Baukräne aufgestellt
- Auf dem Hardenbergplatz ist für 2012 massiver Spezialtiefbau geplant
- Die Baustellenlogistik wird über die Budapester Straße abgewickelt
- Im Zuge des Umbaus werden auch die Elektro- und Telekomleitungen verlegt werden, während die Fernwärmeleitungen unberührt bleiben

— Hochbaumaßnahmen

Zoofenster

- Ende Juli 2011 soll das neue Gebäude übergeben werden
- Von Februar bis Juni 2011 sind Baumaßnahmen im Straßenraum geplant:
 - Der heute gesperrte Abschnitt der Kantstraße wird inkl. Beleuchtung erneuert
 - Die Einmündung der Kantstr. in die Hardenbergstr. wird etwas versetzt werden
 - Der Gehweg der Joachimsthaler Str. wird entlang des Neubaus ebenfalls neu hergestellt
- Zuletzt wird der heute gesperrte Abschnitt der Hardenbergstr. wieder hergestellt

— BVG (nachrichtlich)

Taentzienstr. U-Bahn-Tunnelsanierung (fortdauernd)

- Abschluss der Baumaßnahme in der Taentzienstraße bis November 2011
- Übergabe des Bauabschnitts vor dem KaDeWe Ende Oktober 2010 an den Bezirk Tempelhof-Schöneberg zur Straßenraumgestaltung

U-Bhf Kurfüstendamm ab 2011

- Einbau eines Aufzugs an der nördlichen Straßenseite

U-Bahnanlage im Bereich des Breitscheidplatzes (auf 2012 verschoben)

— Resumee

- Baumaßnahmen in der Tauentzienstraße werden auch in 2011 noch deutlich anhalten